
Lp. Zadanie Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie I kw. 2019 II kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 II kw. 2023

1. Powołanie Komitetu 1 miesiąc 01.01.2019 31.01.2019

2. Posiedzenia Komitetu 54 miesiące 01.01.2019 30.06.2023

3. Przedgląd Standardów Dostępność Plus dla szpitala i POZ 2 miesiące 01.06.2020 31.03.2020

4. Panel ekspercki 8 miesięcy 01.10.2019 31.05.2020

1. Wybór Wykonawcy 4 miesiące od 06.2019 do 09.2019

2. Przeprowadzenie audytów - początkowe i końcowe wraz z doradztwem 44 miesiące 01.09.2019 30.04.2023

2.1 Audyty wstępne szpitali i POZ 30 miesięcy 01.09.2019 01.03.2022

2.2 Audyty końcowe szpitali i POZ 33 miesiące 01.08.2020 30.04.2023

1. Standard POZ 4 miesiące 01.02.2019  15.07.2019

2. Standard szpitala 3 miesiące 01.04.2019  24.07.2019

1. Przygotowanie projektu rekomendacji 3 miesiące 01.01.2020 31.03.2020

2. Konsultacje projektu rekomendacji 1 miesiąc 01.04.2020 30.04.2020

3. Przygotowanie ostateczej wersji rekomendacji 1 miesiąc 01.05.2020 31.05.2020

4. Zatwierdzenie rekomendacji 1 miesiąc 01.06.2020 30.06.2020

1. Opracowanie dokumentacji dla naborów projektów grantowych: 3 miesiące 01.02.2019 30.04.2019

1.1 Przygotowanie projektu dokumentacji 2 miesiące 01.02.2019 30.04.2019

1.2 Zatwierdzenie dokumentów do 24.07.2019

2. Ogłoszenie i proces otwartych naborów: dla POZ i szpitali 28 miesięcy 02.09.2019 01.12.2021

3. Ocena wniosków i wyłonienie grantobiorców: 31 miesięcy 02.09.2019 31.03.2022

3.1 Ocena wstępna wniosków 31 miesięcy 02.09.2019 31.03.2022

3.2 Przeprowadzenie audytów u wnioskodawców 30 miesięcy 01.10.2019 31.03.2022

3.3 Ocena ostateczna i wybór wniosków 30 miesięcy 01.10.2019 31.03.2022

4. Podpisywanie umów z grantobiorcami 29 miesięcy 04.11.2019 31.03.2022

5. Przekazanie środków (zaliczki i refundacje) grantobiorcom 41 miesięcy 15.11.2019 31.03.2023

6. Realizacja projektów grantowych 41 miesiący 04.11.2019 31.03.2023

7. Organizacja szkoleń centralnych przez MZ 36 miesiący 01.01.2020 31.03.2023

8. Kontrole oraz wizyty monitoringowe projektów grantowych 38 miesięcy 01.02.2020 31.03.2023

1 Organizacja konferencji podsumowującej: 6 miesięcy 01.01.2023 02.06.2023

2. Opracowanie raportu końcowego: 5 miesięcy 01.01.2023 31.05.2023

Zadanie 5 Przeprowadzenie wyboru grantobiorców (2 nabory otwarte dla POZ i szpitali) i realizacja grantów oraz centralnego komponentu szkoleniowego (02.2019 - 06.2023)

Zadanie 6 Podsumowanie Projektu, w tym konferencja zamykająca i opracowanie rekomendacji ukierunkowanych na upowszechnienie wdrożenia w Polsce standardu dostępność Plus dla szpitala i POZ na szerszą skalę (01.2023 - 06.2023)

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie 1 Powołanie i funkcjonowanie Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia (01.2019-06.2023)

Zadanie 2 - Doradztwo oraz realizacja zadań audytowych (01.2019 - 03.2023)

Zadanie 3 Przygotowanie standardów Dostępność Plus dla POZ oraz szpitala  (02.2019 - 07.2019)

Zadanie 4 Opracowanie rekomendacji dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ (01.2020 - 06.2020)


